

 <p>POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIMESAZA CADAVID</p>	POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIMESAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018										Código: FPL04
	Fecha de presentación: 31/01/2018 Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018										

Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos de Gobernanza de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Fortalecer las condiciones de cantidad, niveles de formación y dedicación de los docentes a las funciones misionales	Articulación integral de procesos sustantivos a dinámicas territoriales	Número de docentes vinculados y ocasionales	V1: Número de docentes que estuvieron vinculados en la vigencia V2: Número de docentes ocasionales que prestaron sus servicios V1 + V2	Incrementar	168	170	162	95,29%	V1: 132 V2: 30 162 La convocatoria vinculación docente de inicio de año 2018 se declaró desierta en el mes de febrero de 2018. Está pendiente de programación.	Planta Docente	Vicerrectoría de Docencia	Vicerrectoría de Docencia	Mejoramiento del acceso equitativo y permanencia en la educación técnica profesional en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	\$ 24.697.052.053	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
		Relación docente / estudiante en programas acreditados (o en proceso de renovación)	V1: Número de estudiantes en los programas acreditados (o en proceso de renovación 2018) V2: Número de docentes vinculados u ocasionales en los programas acreditados (o en proceso de renovación 2018) V1 / V2	Decreciente	1 / 54	1 / 50	1/54	92,59%	V1: 62 V2: 3.367 Relación sacada tomando como base 6 programas acreditados. Para Agrarias y Fac. de Edu Física se tomó el total de docentes de las respectivas Facultades. Para Tecnología Industrial los 10 docentes reportados por la Facultad. Indicador inverso.	Calculado por Autoevaluación según Datos OAP, matriculados y planta docente	Vicerrectoría de Docencia	Coordinación de Autoevaluación			
		Relación docente / estudiante en programas no acreditados	V1: Número de estudiantes en los programas no acreditados V2: Número de docentes vinculados u ocasionales en los programas no acreditados V1 / V2	Decreciente	1/106	1 / 90	1/109	82,57%	V1: 100 V2: 10.889 Relación establecida con base en los programas no acreditados. Indicador inverso.	Calculado por Autoevaluación según Datos OAP, matriculados y planta docente	Vicerrectoría de Docencia	Coordinación de Autoevaluación			



**POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**

Código: FPL04

Versión: 03

Fecha de presentación: 31/01/2018
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018

Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Mejorar continuamente la oferta académica de la institución y el reconocimiento por parte de los entes competentes	Articulación integral de procesos sustantivos a dinámicas territoriales	Relación de programas de pregrado con acreditación de alta calidad / total de programas de pregrado acreditables	V1: Número de programas de pregrado con acreditación de alta calidad en sede Poblado V2: Número de programas de pregrado con acreditación de alta calidad en sede Oriente V3: Número de programas de pregrado con acreditación de alta calidad en sede Urabá V4: Número de programas de pregrado acreditables de alta calidad en sede Poblado V5: Número de programas de pregrado acreditables de alta calidad en sede Oriente V6: Número de programas de pregrado acreditables de alta calidad en sede Urabá	Creciente	22,22%	29,63%	21,43%	72,32%	V1: 6 V2: 0 V3: 0 V4: 28 V5: 1 V6: 0 6 / 28 Profesional en Deporte; Licenciatura en Ed. Física; Tecnología Agropecuaria; Ingeniería Agropecuaria; Admón de Empresas Agropecuarias, Tecnología Industrial.	Resoluciones de acreditación emitidas por el CNA (reposan en el archivo de la Coordinación de Autoevaluación Institucional). Nota: se debe tener en cuenta que la Institución hará trámites para acreditación de Sede Medellín en razón del Acuerdo 03 de 2017 emitido por el CESU.	Vicerrectoría de Docencia	Coordinación de Autoevaluación	Preparación y realización del proceso de Autoevaluación y Acreditación Institucional y de Programas	\$ 2.400.100.622	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
					6 de 27	8 de 27									
Fortalecer las condiciones institucionales que determinan y orientan las estrategias de desarrollo de las funciones misionales para asegurar la pertinencia con el entorno en lo cultural, ambiental, social y productivo	Articulación integral de procesos sustantivos a dinámicas territoriales	Actualización del Proyecto Educativo Institucional	V1: Documento PEI actualizado, presentado al Consejo Académico y remitido al Consejo Directivo para su análisis y aprobación. V1: Planes Educativos de Facultad (PEF) actualizados V1: Plan de Mejoramiento Institucional consolidado	Impulsar	-	1	0,85	85,00%	A la fecha la institución se encuentra trabajando en la actualización y pertinencia de Misión y Visión (en el marco del Plan Politécnico Estratégico 2030) en sintonía con los planes de desarrollo institucional y rectoral.	Documento final que se presentará a las instancias aprobatorias.	Coordinación de Autoevaluación	Vicerrectoría de Docencia			
				Impulsar	1	5	-	0,00%	El PEI se encuentra en actualización de la Misión y Visión, lo cual permitirá afianzar los procesos de formulación de los PEF.	-	Facultades	Vicerrectoría de Docencia			
				Impulsar	-	1	0,4	40,00%	La nueva herramienta para la consolidación de planes de mejoramiento fue presentada y aprobada por el comité central de autoevaluación	Herramienta para la consolidación del PM institucional.	Coordinación de Autoevaluación	Vicerrectoría de Docencia			
	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Modelo para la autoevaluación Institucional	V1: Modelo para Autoevaluación Institucional con miras a la acreditación definido V1	Impulsar	-	1	0,5	50,00%	Documento actualizado y en proceso de revisión y aprobación por el Comité Central de Autoevaluación	Propuesta documento en revisión.	Coordinación de Autoevaluación	Vicerrectoría de Docencia			



**POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**

Código: FPL04

Versión: 03

Fecha de presentación: 31/01/2018
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018

Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Obtener altos niveles de satisfacción interna sobre la cobertura bibliográfica y los servicios de información que impacten la calidad académica en relación con los estándares educativos	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Número de títulos adquiridos y volúmenes de libros disponibles en las tres bibliotecas institucionales	V1: Número de títulos adquiridos en el año Sede Poblado V2: Número de títulos adquiridos en el año Sede Urabá V3: Número de títulos adquiridos en el año Sede Oriente V1 + V2 + V3	Incrementar	35.064	38.264	35.166	91,90%	V1: + 102 V2: 0 V3: 0 Adquisición de nuevo material bibliográfico (102 títulos) para el Sistema de Bibliotecas (Biblioteca Poblado)	..\Documents\2018\Libros a Cotizar\CONTRATO.pdf	Coordinación de Biblioteca	Vicerrectoría de Docencia	Mejoramiento de los servicios bibliotecarios del Politécnico Colombiano JIC	\$ 384.104.940	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
			V1: Número de volúmenes disponibles Sede Poblado V2: Número de volúmenes disponibles Sede Urabá V3: Número de volúmenes disponibles Sede Oriente V1 + V2 + V3	Incrementar	47.223	47.695	47.327	99,23%	V1= + 104 V2= 0 V3= 0 Adquisición de material bibliográfico (104 volúmenes) para el Sistema de Bibliotecas (Biblioteca Poblado)	..\Documents\2018\Libros a Cotizar\CONTRATO.pdf					
		Ebooks suscritos en el año	Número de Ebooks suscritos en el año	Incrementar	743	1.000	0	0,00%	No se han suscrito Ebooks en el transcurso del 2018	-					
		las redirecciona	Número de bases de datos especializadas en el área y número de bases de datos multidisciplinarias	Incrementar	42	60	0	0,00%	No se han suscrito ni renovados bases de datos en el transcurso del 2018	-					
		Publicaciones seriadas suscritas en las tres bibliotecas institucionales	V1: Número de publicaciones seriadas suscritas Sede Poblado V2: Número de publicaciones seriadas suscritas Sede Urabá V3: Número de publicaciones seriadas suscritas Sede Oriente V1 + V2 + V3	Incrementar	76	120	0	0,00%	No se han renovado ni suscrito publicaciones seriadas en el 2018	-					
		Convenios interbibliotecarios	V1: Número de convenios interbibliotecarios suscritos Sede Poblado V2: Número de convenios interbibliotecarios suscritos Sede Urabá V3: Número de convenios interbibliotecarios suscritos Sede Oriente V1 + V2 + V3	Incrementar	50	61	44	72,13%	V1= 44 Nota: De éstos 44 Convenios, 7 se extienden a Urabá y 4 a Oriente	..\Documents\2018\Convenios interbibliotecarios\listado de instituciones.xlsx					



**POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**

Código: FPL04
Versión: 03

Fecha de presentación: 31/01/2018
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018

Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Elevar el nivel de formación de los docentes con pertinencia y calidad	Articulación integral de procesos sustantivos a dinámicas territoriales	Plan de cualificación docente 2030	V1: Plan de cualificación docente 2030 V1	Impulsar	-	1	-	0,00%	No reporta avance a la fecha	-	Vicerrectoría de Docencia	Vicerrectoría de Docencia			
Identificar los requerimientos de oferta académica institucional que tiene el sector productivo y la sociedad, a partir del análisis del entorno social, cultural, ambiental y productivo de las subregiones en las que tiene presencia la institución	Articulación integral de procesos sustantivos a dinámicas territoriales	Pertinencia de las disciplinas y áreas de conocimiento de la institución	V1: Propuesta de nueva oferta de pregrado para la Institución alineada con los referentes estratégicos a 2030 V1	Impulsar	-	1	25,00%	25,00%	Avance ponderado de la Propuesta Oferta Académica del Politécnico. Contiene los siguientes puntos: 1. Análisis situacional 2018. 2. Tendencias en los programas académicos del Politécnico. 3. Estudio del entorno interno. 4. Estudio del entorno externo. 5. Conclusiones.	Las fuentes para el avance de la propuesta son documentos e información que está en la Vicerrectoría de Docencia e Investigación.	Vicerrectoría de Docencia	Vicerrectoría de Docencia	Fortalecimiento y desarrollo de la docencia y los procesos académicos	\$ 429.700.000	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
Cualificar la oferta institucional de posgrados para contribuir con pertinencia y calidad al desarrollo socioeconómico de la región y del país	Articulación integral de procesos sustantivos a dinámicas territoriales	Programas de posgrado nuevos	V1: Número de programas de posgrado nuevos presentados ante el Comité Central de Autoevaluación V1	Impulsar	-	3	0	0,00%	Al 30 de junio no se han presentado propuestas de nuevos posgrados ante el Comité Central de Autoevaluación	-	Dirección de Investigación y Posgrados	Vicerrectoría de Docencia			



**POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**

Código: FPL04

Versión: 03

Fecha de presentación: 31/01/2018
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018

Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Contribuir a la generación de nuevo conocimiento pertinente que cumpla con los estándares del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación	Relaciones estratégicas para la articulación con el desarrollo territorial	Profesores activos en investigación	V1: Número de profesores vinculados activos y con producción en los grupos de investigación V2: Número total de profesores vinculados en 2018 (V1 / V2) * 100	Mantener	60,74%	60,74%	87,12%	100,00%	V1: 115 V2: 132	Base de datos de docentes activos en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación - SCTel que se registra en la plataforma InStuLAC.	Facultades	Vicerrectoría de Docencia	Fortalecimiento y desarrollo de la investigación	\$ 2.230.050.096	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
		Fortalecimiento y sostenimiento de los grupos de investigación	V1: Número de grupos categorizados por Colciencias en A, B o C V2: Número total de grupos categorizados por Colciencias (V1 / V2) * 100	Mantener	83%	83%	83,00%	100,00%	El Indicador se mantiene en 2018, la próxima convocatoria se realizará en 2019 por parte de Colciencias	Institucional de Colciencias Medición de grupos que se realiza cada 2 años por Colciencias, para la verificación y seguimiento a su productividad, por lo anterior se asume el mismo resultado 2017 que se encuentra vigente durante el 2018.					
		Participación de estudiantes en estrategias de investigación formativa	V1: Número de estudiantes que participan en semilleros de investigación V2: Número de estudiantes con asignaturas relacionadas con investigación (aula) V3: Número de estudiantes que participan en otras estrategia formativas de investigación definidas por la institución V4: Número de estudiantes que participan en los encuentros de investigación V5: Número de estudiantes que participan en proyectos de micro cuantía V6: Número de estudiantes que realizan proyectos de grado relacionados con investigación V7: Número total de estudiantes [(V1 + V2 + V3 + V4 + V5+V6) / V7] * 100 Nota: En caso de estar en dos categorías poblacionales o más, se tomará la de mayor impacto para la institución	Creciente	8,73%	10%	4,14%	41,40%	V1: 490 semilleros de Investigación V3: 14 estudiantes se inscribieron en la estrategia CLUBES CIENTÍFICOS SAPIENCIA, 25 estudiantes en actividades en el Centro Regional Oriente (Rionegro). V4: 56 estudiantes participaron en el Encuentro Departamental de semilleros de Investigación Redcolsi Nodo Antioquia. V5: 14 Estudiantes con proyectos de microcuantías. V7: 14.469 (Pregrado y posgrado)	V1=Plataforma Universitat XXI Investigación. V3= Sapiencia. V4 = Redcolsi. V5 = Resultados Convocatoria.	Dirección de Investigación y Posgrados	Vicerrectoría de Docencia			
		Convocatorias para el fortalecimiento y desarrollo de la Investigación	V1: Número de Convocatorias Publicadas V1	Incrementar	2	4	4	100,00%	1. Convocatoria proyectos de investigación formativa para docentes y estudiantes 2018. 2. Convocatoria para la financiación de productos de investigación.	Portal Universitat XXI Investigación.					
		Actualización de las líneas de investigación	V1: Numero de líneas de Investigación actualizadas V1	Mantener	9	9	-	0,00%	No reporta avance a la fecha	-					



**POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**

Código: FPL04

Versión: 03

Fecha de presentación: 31/01/2018
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018

Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Garantizar la calidad de los productos y servicios que prestan los laboratorios mediante la acreditación de sus pruebas con base en estándares internacionales	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Laboratorios acreditados con estándares internacionales	V1: Número de laboratorios con pruebas acreditadas con base en estándares internacionales V1	Incrementar	2	3	2	66,67%	Se mantienen los 2 consultorios acreditados: 1. Laboratorio GHYGAM 2. Biotecnología Animal En 2018 se espera lograr la acreditación de: 3. Sanidad Vegetal	Certificados de aprobación de las entidades acreditadoras: ICA e IDEAM para el 1 y 2.					
Contribuir con el mejoramiento de la situación financiera de la Institución	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Generación de ingresos propios	V1: Ingresos propios de la vigencia 2017 V2: Ingresos propios de la vigencia 2018 (a valor constante de 2017) [(V2 - V1) / V1] * 100	Creciente	3,5%	5%	0,00%	0,00%	N/A para el período de seguimiento, dado que es un indicador anual.	-	Dirección Financiera	Vicerrectoría Administrativa	Administración de Convenios	\$ 18.475.507.866	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
Establecer un programa institucional de encadenamiento con la Educación Media Técnica	Relaciones estratégicas para la articulación con el desarrollo territorial	Encadenamiento con la Educación Media Técnica	V1: Número de programas académicos encadenados con la Educación Media Técnica V1	Incrementar	1	3	60,00%	60,00%	Se realizó la última revisión de los documentos Maestros de los programas de Sistemas de Información, Gestión de Eventos, y Educación Física y Recreación para ser presentados a la Secretaría de Educación de Rionegro.	Documentos maestros.	Dirección de Regionalización	Vicerrectoría de Docencia	Articulación Poli-Educación Media Técnica	\$ 236.177.613	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC



**POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**

Código: FPL04

Versión: 03

Fecha de presentación: 31/01/2018
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018

Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Fortalecer el posicionamiento del Politécnico en los contextos nacional e internacional mediante la proyección académica de sus estudiantes y docentes, en el marco de alianzas y redes estratégicas que contribuyan al mejoramiento de los procesos misionales de docencia e investigación	Relaciones estratégicas para la articulación con el desarrollo territorial	Movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes	V1: Número de movilizaciones de estudiantes asociadas a proyectos de investigación V2: Número de movilizaciones de estudiantes en el marco de actividades de cooperación académica V1 + V2	Mantener	358	358	108	30,17%	108 estudiantes movilizadas. V1: 19 V2: 89	Archivo Cooperación Nacional e Internacional.	Dirección de Cooperación Nacional e Internacional	Vicerrectoría de Extensión			
			V1: Número de movilizaciones de docentes asociadas a investigación y formación. V2: Número de movilizaciones de docentes asociadas a participación en redes. V3: Número de movilizaciones de expertos y de docentes entrantes y salientes para la cualificación de la formación y la labor académica. V1 + V2 + V3	Mantener	141	141	32	22,70%	32 docentes movilizadas. V1 = 10 V2 = 1 V3 = 21	Archivo Cooperación Nacional e Internacional.					
Fomentar la participación activa de los graduados en la evaluación curricular y en la vida institucional	Relaciones estratégicas para la articulación con el desarrollo territorial	Participación de graduados en actividades de evaluación curricular y vida Institucional	V1: Número de graduados participantes en las actividades (vida Institucional). V2: Número de graduados participantes en la evaluación curricular. V3: Número de graduados en los últimos cinco años ((V1 + V2) / V3) * 100	Creciente	7,76%	20%	7,3%	36,70%	V1: 787 V2: 0 V3: 10.728	SIE, bases de datos graduados y correos graduados.	Coordinación Oficina de Graduados	Vicerrectoría de Extensión			
Ofertar los programas de educación continua y formación por extensión	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Programas y servicios de extensión desarrollados	V1: Programas, servicios o cohortes de educación continua y formación por extensión V1	Mantener	58	58	20	34,48%	Actualización de eventos y certámenes (2) Biotecnología animal (1) Seguridad en eventos y certámenes (2) Diplomado en dirección de actores para cine y televisión (1) Diplomado en normas internacionales de contabilidad (1) Diplomado en propiedad horizontal (1) Diplomado en docencia universitaria (3) Inglés 1 (3) Inglés 2 (1) Inglés 3 (1) Excel básico (1) Excel intermedio (1) Excel avanzado (1) Curso en telecomunicaciones (1)	Carpas Educación continua y Archivo digital Profesional de la Vicerrectoría de Extensión.	Educación Continua	Vicerrectoría de Extensión	Fortalecimiento de la extensión, la cooperación y las relaciones con comunidades	\$ 920.224.262	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018													Código: FPL04		
Fecha de presentación: 31/01/2018													Versión: 03		
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018															
Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Desarrollar programas y servicios de extensión que permitan la vinculación de la comunidad politécnica y la sociedad en general.	Relaciones estratégicas para la articulación con el desarrollo territorial	Porcentaje de integrantes de estamentos internos y comunidad en general que participan en programas y actividades de Extensión	V1: Docentes vinculados y ocasionales que participan en los programas, proyectos y/o actividades de extensión. V2: Docentes de cátedra que participan... V3: Personal administrativo que participan... V4: Estudiantes que participan ... V5: Graduados que participan... V6: Familiares e hijos de docentes, personal administrativo y graduados que participan... V7: Contratistas que participan... V8: Particulares que participan ... (V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8)	Impulsar	-	10.000	8.415	84,15%	V1: 85 V2: 46 V3: 37 V4: 4409 V5: 893 V6: 125 V7: 444 V8: 2376	Archivo Vicerrectoría de Extensión	Unidades Vicerrectoría de Extensión	Vicerrectoría de Extensión			
Participación en Redes, Asociaciones y/o Mesas locales, nacionales o internacionales	Relaciones estratégicas para la articulación con el desarrollo territorial	Participación con estamentos internos y comunidad en general	V1: Número de redes, asociaciones y/o mesas en que se participaron y generaron acciones V1	Impulsar	-	7	4	57,14%	Se realizó el retiro de la RedTTU. Se está trabajando con docentes de algunas facultades en nuevas participaciones. V1 = 4 Redes: ACIET - RCI - ETECH SOLUTIONS - REDITORES	Archivo Cooperación Nacional e Internacional.					
Diseñar una estructura académica administrativa para las Unidades Regionales de Oriente y Urabá que permita soportar con pertinencia las funciones misionales con criterios de calidad institucional	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Estructura académica administrativa Sedes Regionales	V1: Sedes regionales con estructura académica administrativa fortalecida V1	Impulsar	1,7	2	50,00%	50,00%	Se hicieron los ajustes para la presentación a la Rectoría de la propuesta de reforma académica-administrativa de Regionalización.	Documento propuesta Reforma Académico- administrativa de Regionalización.	Dirección de Regionalización	Vicerrectoría de Docencia	Fortalecimiento de las actuales Unidades Regionales de Oriente y Urabá en términos académicos, de infraestructura de soporte y sostenibilidad.	\$ 50.421.376	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018													Código: FPL04		
Fecha de presentación: 31/01/2018													Versión: 03		
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018															
Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Aumentar el nivel de excelencia académica de los programas académicos mediante la modernización de los laboratorios	Articulación integral de procesos sustantivos a dinámicas territoriales	Laboratorios intervenidos o mejorados en aspectos físicos o en su dotación	V1: Número de laboratorios mejorados en su aspecto físico o en su dotación en la vigencia V1	Mantener	18	18	0	0,00%	Se presentaron al Comité de Compras los procesos de: -Compra herramienta y mantenimiento de tractor: Lab Riegos y Maquinaria, - reactivos y vidriería: Anatomía, Biología, Bioquímica, Botánica y Fisiología Vegetal, Biotecnología Vegetal, Química, Controles Automáticos, Sanidad Vegetal, Seguridad e Higiene Ocupacional, Suelos y Tejidos Vegetales, Tecnología Química, Suelos Pavimentados y Concretos -Mantenimiento: Lab Agrimensura, - Lab Sistemas de productividad Industrial (Lab Máquinas y herramientas, Seguridad e Higiene Ocupacional (Lab Ventilación, Lab riesgo químico, Lab Vibraciones, Bioquímica, Biotecnología Vegetal, Química, Seguridad e Higiene Ocupacional, Suelos Pavimentados y Concretos, Tecnología Química, Suelos y Tejidos Vegetales Total \$110'677.090 En proceso.	SECOPI	Coordinación de Laboratorios y Experimentación	Vicerrectoría de Docencia	Mejoramiento de los servicios de Laboratorio del Politécnico Colombiano JIC	\$ 300.000.000	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
Mejorar de los Servicios de la Gestión Documental en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Porcentaje de actualización, publicación y socialización de instrumentos Archivísticos	V1: Número de instrumentos archivísticos actualizados, publicados y socializados V1: Número total de instrumentos archivísticos (V1 / V2) * 100	Creciente	60%	100%	42,86%	42,86%	V1 = 3 V2 = 7 (V1 / V2) * 100 (3 / 7) * 100 0,4286 * 100 = 42,86% Se han actualizado y publicado tres (3) Instrumentos archivísticos de los siete (7) que se han elaborado en la Institución.	http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/instrumentos-archivisticos/actas-de-eliminacion-de-documentos-de-archivo/observacion/send/386-observacion/2605-acta-de-eliminacion-de-documentos-del-17-de-febrero-de-2018 http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/instrumentos-archivisticos/actas-de-eliminacion-de-documentos-de-archivo/definitiva/send/387-definitiva/2628-acta-de-eliminacion-de-documentos-del-21-de-marzo-de-2018	Coordinación de Archivo y Correspondencia	Secretaría General	Mejoramiento de los Servicios de la Gestión Documental	\$ 50.000.000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
Mantener, adecuar, y mejorar el sistema de información académica de acuerdo con las necesidades del cliente y normatividad vigente en la Institución	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Migración de la plataforma Universitas XXI a la versión internacional	V1: Plataforma Universitas XXI migrada a la versión internacional V1	Impulsar	-	1	0,3	30,00%	Consultorías de levantamiento de requerimientos por módulos y procesos sistémicos de la situación actual para la implantación en la nueva plataforma de UXXI Internacional. Revisión de cada uno de los módulos del sistema académico en el levantamiento a la documentación por parte de OCU para los desarrollos; con el fin de ajustar detalles, quitar sobrantes o agregar faltantes para la aprobación de la documentación final para desarrollo.	Contrato de consultoría inicial, correos, listados de asistencia, documentos de consultoría y levantamiento de desarrollos, requerimientos levantados, reuniones.	Coordinación de Admisiones y Programación Académica	Vicerrectoría de Docencia	Mantenimiento, adecuación, y mejora del sistema de información académica	\$ 1.524.383.561	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
Realizar las actividades de evaluación de la gestión del riesgo, seguimientos de ley a los procesos institucionales y relación con entes externos de control, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de la institución.	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Auditorías de seguimiento, de ley y de riesgos realizadas	V1: Número de auditorías realizadas en el año V1	Mantener	13	13	6	46,15%	Se han realizado 5 auditorías completas: 1) Austeridad en el gasto, 2) Control interno contable, 3) Auditoría basada en riesgos a la contratación, 4) Evaluación MIPG MECI. 5) Cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor. Se ha avanzado en otras 4: 1) Verificar Planes de Mejoramiento. 2) Análisis y seguimiento austeridad y eficiencia en el gasto público. 3) Informe de seguimiento a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano. 4) Auditorías basadas en riesgos. Nota: Para efectos del cálculo del porcentaje se tiene en cuenta el avance de las 4 últimas.	*Informe de Austeridad - Radicado N°201801002099, *Informe Control interno contable - Radicado en Contaduría General de la Nación el 27 de febrero de 2018, formulario CGN 2007 (calificación 3,86 en escala de 1 a 5). *Informe Auditoría basada en Riesgos a la contratación 2017 (Vice-Extensión, CIS) - Radicado N°201801001003 * Evaluación MIPG MECI - Radicado N°201801002873 * Cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor - Radicado N°201801004798	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	Control Interno Institucional	Ejecución con capacidades existentes	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018													Código: FPL04 Versión: 03		
Fecha de presentación:			31/01/2018												
Fecha de corte del seguimiento:			30/06/2018												
Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Ajustar la normatividad interna para garantizar la efectividad de la gestión académica y administrativa de cara a los retos de calidad	Relaciones estratégicas para la articulación con el desarrollo territorial	Actualización normativa	V1: Número de propuestas de actos administrativos de actualización normativa remitidos al Consejo Directivo para su análisis, discusión y aprobación V2: Número de propuestas de actos administrativos de actualización normativa remitidos al Consejo Académico para su análisis, discusión y aprobación V3: Número de actos administrativos de actualización normativa expedidos por el Rector V4: Número de propuestas de actos administrativos de actualización normativa que deben ser remitidos a instancias de aprobación externas a la institución V1 + V2 + V3 + V4	Mantener	25	25	24	96,00%	V1: Acuerdos Directivos 01 del 23/01/2018, 02 del 30/01/2018, 03 del 02/02/2018, 04 del 16/03/2018, 05 del 16/03/2018, 06 del 16/03/2018, 07 del 16/03/2018, 08 del 16/03/2018, 09 del 16/03/2018, 10 del 06/04/2018, 11 del 06/04/2018. V2: Acuerdos Académicos 01 del 30/01/2018, 02 del 22/02/2018, 03 del 22/02/2018, 04 del 22/02/2018, 05 del 22/02/2018, 06 del 21/03/2018, 07 del 21/03/2018 V3: Resoluciones Rectorales: No. 0173 del 02/04/2018, No. 0207 del 17/04/2018, No. 282 del 09/05/2018, No. 336 del 07/06/2018, No. 340 del 08/06/2018 y No. 358 del 18/06/2018.	Página web.	Oficina Asesora Jurídica	Secretaría General	Actualización Normativa	Ejecución con capacidades existentes y Recursos de Balance	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
Modernizar la estructura académica administrativa acorde con el direccionamiento estratégico de la institución	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Diagnóstico sobre la viabilidad de la reforma académica administrativa	V1: Documento diagnóstico sobre la viabilidad de la reforma Académica Administrativa V1	Impulsar	-	1	0,3	30,00%	Se realizó estudio técnico de Reestructuración Administrativa y Planta de Personal para la Vicerrectoría de Docencia e Investigación dirigida a fortalecer los Centros Regionales como Unidades Académicas	Estudio realizado y presentado	Dirección de Gestión Humana	Vicerrectoría Administrativa	Preparación para la reforma académica administrativa de la institución	Ejecución con capacidades existentes	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
Apoyar a la academia y a la administración por medio de la adquisición de software y hardware de tecnología de punta, que como herramientas tecnológicas ayuden a lograr de la alta calidad	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Ampliación canal institucional de internet	V1: Número de Megas Ancho de banda V1	Incrementar	50	100	600	100,00%	Se contrató 400 megas más 200 megas de un canal adicional dedicado a Universitas XXI	Contrato suscrito.	Coordinación de Informática Corporativa	Vicerrectoría Administrativa	Modernización de infraestructura informática y de telecomunicaciones	\$ 1.581.789.641	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
		Porcentaje de mantenimiento y licenciamiento de software institucional	V1: Número de software institucional con mantenimiento o licenciamiento V2: Número de software institucional que requiere mantenimiento o licenciamiento (V1 / V2) * 100	Creciente	85%	100%	66,67%	66,67%	V1: 4 V2: 6 Se actualizan de la parte administrativa 6 software	Contrato suscrito.					
Desarrollar la infraestructura hacia una planta física armónica, segura y amigable con el medio ambiente que cumpla con la normativa vigente y favorezca las funciones misionales	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Mejoramiento de la infraestructura física	V1: Metros cuadrados construidos y adecuados en espacios académicos y administrativos que den cumplimiento de normas técnicas, salubridad, iluminación, seguridad y requerimientos misionales V1	Incrementar	4.731	10.475	164,00	1,57%	Adecuadas la nueva oficina de la Dirección de control Interno P31 210 (89m2) y la oficina de la Coordinación de Adquisiciones P31 325 (75m2), estos dos espacios administrativos tienen un área aproximada de 164m2.	Archivo OAP	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Fortalecimiento de la infraestructura física para apoyar el desarrollo institucional	\$ 6.321.657.084	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
		Mantenimiento de la planta física	V1: Metros cuadrados de la planta física institucional con mantenimiento realizado en la vigencia V2: Total metros cuadrados de la planta física institucional (V1 / V2) * 100	Impulsar	-	30%	15,01%	50,03%	V1 = 4.900m2 (Área intervenida a la fecha) V2 = 32.640 m2 (Área ocupada por edificaciones en todas las sedes) Se logró a junio 30 de 2018 realizar mantenimiento a: - Techos en Marinilla, Bello, Rionegro, Apartadó y Poblado, - Muros y fachadas en Sede Poblado. - Puertas, vidrieras biblioteca, auditorio, insumos para Brigada de emergencias (recarga y suministro de extintores). - Aires Acondicionados, incluye repuestos. - Mantenimiento preventivo sistema de bombeo para red contra incendios y piscina.	Adiciones a los contratos No. 16366 y No. 16666 de 2017 que fueron ejecutadas en el primer trimestre de 2018.	Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento	Vicerrectoría Administrativa	Mantenimiento de la planta física	\$ 568.000.000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018													Código: FPL04		
Fecha de presentación: 31/01/2018													Versión: 03		
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018															
Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Implementar un proceso de fortalecimiento de los conocimientos y las competencias del personal administrativo	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Porcentaje de servidores administrativos que participan en actividades de preparación para el cargo, entrenamiento y capacitación	V1: Número de servidores administrativos que participan en actividades de preparación para el cargo V2: Número de servidores administrativos que participan en actividades de entrenamiento V3: Número de servidores administrativos que participan en actividades de capacitación V4: Número de servidores administrativos [[V1 + V2 + V3] / V4] * 100 Nota: En caso que el mismo servidor participe en dos actividades o más, se incluirá para la suma en la de mayor impacto para la institución	Mantener	82,35%	82,35%	50,49%	61,31%	V1: 6 funcionarios Administrativos (programa de Inducción) V2: 5 funcionarios Administrativos (actividades de entrenamiento) V3: 142 funcionarios Administrativos (actividades de capacitación) V4: 303 Funcionarios Planta [[V1 + V2 + V3] / V4] * 100 (153 / 303) * 100 0.5049 * 100 153 funcionarios administrativos de todos los niveles Jerárquicos participaron en actividades de preparación para el cargo, y de entrenamiento y en actividades de capacitación tanto internas como externas lo que equivale al 50,49% de la población atendida a la fecha.	FGH03 Acciones de capacitación, Convocatorias, Listados de Asistencia.	Dirección de Gestión Humana	Vicerrectoría Administrativa	Fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores públicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Plan de Capacitación)	\$ 30.000.000	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PCJIC
Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la comunidad	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Porcentaje de beneficiarios de los programas del Fondo de Bienestar Social Laboral	V1: Número de funcionarios (Docentes y Administrativos) beneficiados por los programas del FBLSL V2: Número total de funcionarios (Docentes y Administrativos) que presentan solicitudes ante el FBLSL (V1 / V2) * 100	Mantener	30%	30%	100,00%	100,00%	A través de la Convocatoria para acceder a los créditos de Vivienda en las diferentes modalidades (Compra-Cambio, Deshipoteca, Mejoras y Construcción) resultaron favorecidos un total de 7 funcionarios. Con las otras modalidades de crédito (Educación, Calamidad y Seguros) en este periodo se atendieron 23 solicitudes presentadas. Se atendieron 30 solicitudes de crédito, de 30 solicitudes presentadas.	Actas de Comité FBLSL, publicaciones de las Convocatorias créditos Vivienda, FGH94 Solicitudes de Crédito y carpetas de cada funcionario beneficiario de los créditos.	Dirección de Gestión Humana	Vicerrectoría Administrativa	Programas de Bienestar Social Laboral	\$ 1.865.982.825	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
Mejorar la calidad, pertinencia y transparencia de la información financiera y logística mediante la implementación un sistema de información integrado de tipo ERP	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Implementación de un ERP	V1: Porcentaje de diseño e implementación de un Sistema de Información de Tipo ERP V1	Incrementar	40%	100%	20,00%	20,00%	1. Durante el primer trimestre se constituyó un comité técnico constituido por 3 profesores de ingeniería, el Jefe de planeación, el coordinador de Informática, la Dirección Financiera y el Vicerrector Administrativo como esponsor del proyecto. El objeto del comité es preparar los términos de referencia técnicos del proyecto. 2. Se realizaron gestiones con FINDETER y sector financiero para crédito especial con tasa compensada por \$2.200 millones de pesos. 3. Se presentó el proyecto del ERP al MEN para su viabilización y fue aprobado. 4. Se realizó el borrador del pliego, el cual está en revisión. 5. Se reevaluaron todas las opciones y falta tomar decisión sobre cual modelo seguir.	RADICACIÓN PROYECTO EN EL MEN Oficio 201802080828. VIABILIDAD TECNICA MEN Oficio 2018-EE-0292008. Listado de Asistencia a reunión de Bancos y Findeter para socializar proyecto. Correos cotización crédito de enero y febrero de 2018 (Banco popular y Pichincha). Actas comité técnico.	Dirección Financiera	Vicerrectoría Administrativa	Implementación de un sistema integrado de información, de tipo ERP	\$ 5.973.030.400	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la comunidad	Articulación dinámica al desarrollo	Porcentaje de deserción intrasemestral	V1: Número de estudiantes con retro voluntario en el periodo académico n V2: Número de estudiantes con retro académico en el periodo académico n V3: Total de estudiantes matriculados en el periodo académico [[V1 + V2] / V3] * 100 * Nota: No se toma para el logro esperado la deserción a 2017-2 ya que ésta se calcula en enero de 2018; ni el índice calculado para el periodo 2017-1, ya que por la anomalía académica que se presentó en primer semestre se definió por parte del Consejo Académico que para este semestre no habría retiros académicos, sólo retiros voluntarios, por lo cual fue de 2.12%.	Disminuir	2,12%*	5,6%	5,72%	97,90%	V1: 187 (2017-2) V2: 638 (2017-2) V3: 14.414 (2017-2) [(825) / 14.414] * 100 5.72% Indicador inverso. Tomando estas cifras se calcula el porcentaje de deserción intersemestral en 5.72%, que sobre la meta esperada 5.60% nos da un porcentaje de avance del indicador de 97.90%	Bases de Datos Institucionales; Admisiones y registro; Oficina Asesora de Planeación. Cálculo deserción 2017-2 OAP.	Facultad de Ciencias Básicas, Humanas y Sociales	Vicerrectoría de Docencia	Mejoramiento de las condiciones de permanencia y graduación desde el área académica de ciencias básicas - Aula taller	\$ 90.000.000	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
											Dirección de Bienestar Institucional e Interacción Social	Vicerrectoría Administrativa	Construyendo Presente	\$ 1.841.663.391	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018												Código: FPL04 Versión: 03			
Fecha de presentación:		31/01/2018													
Fecha de corte del seguimiento:		30/06/2018													
Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia	
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			Proyecto / Acción
Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la comunidad	Desarrollo territorial	Porcentaje de estamentos (Estudiantes, docentes-investigadores, administrativos) beneficiarios de los servicios y líneas de bienestar	V1: Número de estudiantes beneficiarios de uno o más servicios y líneas de bienestar V2: Número de docentes vinculados y ocasionales beneficiarios de uno o más servicios y líneas de bienestar V3: Número de empleados administrativos beneficiarios de uno o más servicios y líneas de bienestar V4: Número de estudiantes matriculados en la vigencia anualizada V5: Número de docentes vinculados y ocasionales V6: Número de empleados administrativos [(V1 + V2 + V3) / (V4 + V5 + V6)] * 100	Creciente	75,99%	80,0%	87,9%	100,00%	El 87.91% de porcentaje de logro corresponde a la atención brindada a los diferentes estamentos que conforman la comunidad politécnica a junio 30 del 2018	Listados FBI16.	Dirección de Gestión Humana	Vicerrectoría Administrativa	Programas de Bienestar Social Laboral	Ver Fila 53 de esta columna	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
											Vicerrectoría de Extensión	Vicerrectoría de Extensión	Programa de Deporte Universitario	\$ 257.750.000	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
											Dirección de Fomento Cultural	Vicerrectoría de Extensión	Programa de Fomento Cultural	\$ 257.750.000	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
Fortalecer la alineación de los distintos niveles y componentes de la gestión con miras a la acreditación institucional	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Porcentaje de niveles y componentes de gestión alineados a la estrategia institucional	V1: Alineación del Plan de Acción con el Plan Politécnico Estratégico V2: Alineación del Plan de Acción con el Modelo CNA de Acreditación Institucional V3: Alineación del Plan de Acción y el despliegue operativo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V4: Alineación del Plan de Acción y el despliegue operativo con el Plan de Gobierno en Línea V5: Alineación del Plan de Acción con el Plan de Fomento a la Calidad 2017 (MEN) V6: Alineación del Plan de Acción con los Acuerdos de Gestión de los directivos V7: Alineación del Sistema de Gestión con la estructura de planificación y con los lineamientos CNA para acreditación institucional (2017) V8: Alineación del Plan de Acción con los Compromisos Laborales (2017) V9: Alineación del Plan de Acción con los Planes de Mejoramiento de programas académicos (2017) V10: Alineación del Plan de Desarrollo (Nuevo) con el Plan Politécnico Estratégico (2018) (V1*0,1)+(V2*0,1)+(V3*0,1)+(V4*0,1)+(V5*0,1)+(V6*0,1)+(V7*0,1)+(V8*0,1)+(V9*0,1)+(V10*0,1) * 100	Creciente	90%	100%	90%	100,00%	1. Alineación del Plan de Acción con el Plan Politécnico Estratégico 2. Alineación del Plan de Acción con el Modelo CNA de Acreditación Institucional 3. Alineación del Plan de Acción y el despliegue operativo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 4. Alineación del Plan de Acción y el despliegue operativo con el Plan de Gobierno en Línea 5. Alineación del Plan de Acción con el Plan de Fomento a la Calidad 2017 (MEN) 6. Alineación del Plan de Acción con los Acuerdos de Gestión de los directivos 7. Alineación del Sistema de Gestión con la estructura de planificación y con los lineamientos CNA para acreditación institucional 8. Alineación del Plan de Acción con los Compromisos Laborales 9. Alineación del Plan de Acción con los Planes de Mejoramiento de programas académicos En proceso la alineación del Plan de Desarrollo 2018-2021 con el Plan Politécnico Estratégico 2030	Resolución No. 55 de 2018 "Por el cual se adopta el Plan de Acción Institucional 2018". Articulación Plan de Acción con Proyectos Gobernación de Antioquia. Fichas MGA.	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Desarrollo del Sistema Integrado de Planificación y Gestión	\$ 200.000.000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
Disponer de un sistema y de procesos de gestión que faciliten con pertinencia las funciones misionales, que asegure el mejoramiento continuo de la calidad y la autorregulación	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Actualizar los sistemas de calidad y de gestión ambiental a las versiones 2015 de las normas correspondientes	V1: Actualización del Sistema de Gestión de Calidad a la norma NTC-ISO 9001 versión 2015 V2: Actualización del Sistema de Gestión Ambiental de la Granja Román Gómez a la norma ISO 14001 Versión 2015 V1 + V2	Impulsar	100%	100%	80,00%	80,00%	Se han implementado en un alto porcentaje los nuevos componentes y requisitos de la norma ISO9001:2015 e ISO 14001:2015, tales como: Análisis de contexto, Actualización de política y objetivos, Gestión de los riesgos, Plan de comunicación, Gestión del conocimiento; entre otros requisitos, Gestión de cambios. Se realizó formación de auditores y se realizaron auditorías internas bajo la nueva norma.	Software kawak, procedimientos e informes.	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación			



POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Código: FPL04

Versión: 03

Fecha de presentación: 31/01/2018
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018

Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
Difundir información a la comunidad interna y externa en los medios de comunicación sobre los logros institucionales en el desarrollo de la misión	Relaciones estratégicas para la articulación con el desarrollo territorial	Boletines internos y externos	V1: Número de boletines V1	Mantener	73	73	43	58,90%	Boletines Internos: 8 Boletines Externos: 35	Boletines Internos se encuentran en el archivo del ordenador de la Profesional Universitario Catalina Cano. Boletines Externos se encuentran en el archivo del ordenador del Director de la Oficina Asesora de Comunicaciones Jorge González	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	Producción y emisión de contenidos	\$ 48.000.000,00	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
		Porcentaje de publicaciones en la página web	V1: Número de solicitudes de publicación recibidas V2: Número de solicitudes de publicación atendidas (V1 / V2) * 100	Mantener	100%	100%	100%	100,00%	V1 = 771 V2 = 771	Archivo en el ordenador de la profesional Catalina Cano.					
		Redes sociales, carteleras digitales y medios impresos	V1: Número de piezas producidas Redes sociales, carteleras digitales V1: Número de piezas producidas medios impresos V1 + V2	Incrementar	997	1400	518	37,00%	V1 = 265 V2 = 253	Perfil en facebook, Archivo en el ordenador del Contratista Julian Serna y archivo en el ordenador del Técnico Administrativo Raúl Rosero					
		Correo	V1: Número de envíos de correos masivos V1	Incrementar	739	750	543	72,40%	Según necesidades de comunicación o solicitudes de Unidades de la Institución.	Correo institucional webmaste@elpoli.edu.co					
Planear la estrategia de participación de la comunidad académica en asuntos de interés institucional	Relaciones estratégicas para la articulación con el desarrollo territorial	Foros	V1: Número de foros realizados V1	Incrementar	3	4	1	25%	Candidatos a las decanaturas sustentan sus propuestas	Canal Institucional youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL5axR0qrhvgCg2SUVW84FQ/videos	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	Producción y emisión de contenidos	\$ 48.000.000,00	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
Promocionar los programas académicos institucionales		Asistencia a eventos feriales, visitas a instituciones educativas y visitas guiadas en la Institución	V1: Número de asistencia a eventos, visitas a instituciones y visitas guiadas realizadas V1	Impulsar	38	40	20	50%	1. Evento de Oferta Institucional para Víctimas del Conflicto Armado I.E. INEM Medellín 2. Feria I.E. Teresiano de Envigado 3. Feria I.E. Manuel Uribe Ángel Envigado 4. Feria I.E. La Milagrosa Bello 5. Apoyo Feria EXPOFINCA Medellín 6. Feria I.E. Federico Ozanam Medellín 7. Feria I.E. Miguel Restrepo y Puerta Copacabana 8. Feria Colegio Corazonista Medellín 9. Feria I.E. Campo Valdez Medellín 10. Feria I.E. La Gabriela Bello 11. Feria I.E. La Paz Envigado 12. Feria Antioquia Cercana Itagüí 13. Feria Fuerzas Armadas de Colombia – FAC- Rionegro 14. I.E. Gilberto Alzate Avendaño Medellín 15. Feria I.E. Concejo de Medellín 16. Feria Colegio Calasanz Medellín 17. Feria Municipio El Retiro 18. Feria I.E. Rafael Uribe Uribe Medellín 19. Feria I.E. Comercial Envigado 20. Feria I.E. Concejo de Bello	La evidencia fotográfica se encuentra en el ordenador del Profesional Universitario Luis Alfonso Restrepo					
Promover la transparencia y el acceso a la información pública derivada del ejercicio contractual institucional	Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio	Porcentaje de actualización del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2018 en el aplicativo Colombia Compra Eficiente	V1. Número de actualizaciones realizadas V2. Número de actualizaciones requeridas (V1/V2) * 100	Mantener	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	El Plan Anual de Adquisiciones 2018 se mantiene vigente, no ha requerido actualizaciones a la fecha.	SECOF	Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento	Vicerrectoría Administrativa	Gestión Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y rendición de la contratación en el portal de Gestión Transparente	Ejecución con capacidades existentes	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
		Porcentaje de avance en la elaboración del PAA 2019, según actividades programadas para su construcción en la vigencia	V1. Número de actividades realizadas para la elaboración del plan V2. Número total de actividades programadas (V1/V2) * 100	Mantener	100,00%	100,00%	0	0,00%	El Plan Anual de Adquisiciones 2019, se empieza a construir desde agosto o septiembre de 2018.	-					
		Porcentaje de contratos rendidos en la Plataforma de Gestión Transparente (control de legalidad)	V1. Número de contratos rendidos V2. Número de contratos suscritos (V1/V2) * 100	Incrementar	97,44%	100%	100%	100,00%	V1. 328 V2. 328	Gestión Transparente.					



**POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**

Código: FPL04

Versión: 03

Fecha de presentación: 31/01/2018
Fecha de corte del seguimiento: 30/06/2018

Objetivo	Estrategia Plan Politécnico Estratégico 2030	Indicador estratégico	Fórmula de medición	Tendencia esperada	Línea de base 2017	Valor esperado 2018	Logro	% de avance (Logro / Valor esperado)	Descripción del Logro (Teniendo como base la fórmula de medición y la descripción cualitativa del valor esperado)	Fuente de Verificación (Radicación, correo, razonero, documento, documento normativo, planta de personal, planta docente, acta consejos, comités, proceso, procedimiento, publicación en página web, SIE, etc.)	Responsables del reporte de ejecución		Proyecto / Acción	Financiación (POAI o capacidades existentes) Nota: Corresponde a la modificación No. 6 del POAI 2018.	Alineación con Proyectos Madre (Fichas MGA) Banco de Proyectos Gobernación de Antioquia
											Unidad de Gestión que consolida reporte de ejecución	Unidad de Gestión que reporta ante Comité Rectoral			
		Porcentaje de contratos rendidos oportunamente en la Plataforma de Gestión Transparente	V1. Número de contratos rendidos oportunamente V2. Número de contratos realizados (V1/V2) * 100	Incrementar	99,82%	100%	100%	100,00%	V1. 328 V2. 328	Gestión Transparente.					
									55,17%						